


Основные этапы проекта и риски



Требования инвестора



Независимый мониторинг бюджета / сроков / качества работ по проекту



- ✓ Повышение привлекательности проекта для Инвестора
- ✓ Контроль за расходом средств
- ✓ Контроль качества и сроков строительства
- ✓ Независимость тендерных процедур



Юлия Стефанишина

*Директор,
Руководитель группы консультирования по управлению строительными проектами КПМГ в России и СНГ*

Тел.: [+7 \(495\) 9374429](tel:+7(495)9374429)

Моб: [+7 \(968\) 6911157](tel:+7(968)6911157)

E-mail: jstefanishina@kpmg.ru